



PROGRAMME NATIONAL D'APPUI AUX REFORMES INSTITUTIONNELLES ET A LA MODERNISATION DE L'ETAT (PRIME)

Conformément à l'arrêté n° 441/PM/CAB du 25 juillet 2018, le Coordonnateur du PRIME, **s'engage** à accompagner Madame le Ministre d'Etat dans l'atteinte des missions qui lui ont été confiées par le Chef de l'Etat à travers la réalisation des actions prioritaires ci-dessous, **au titre de l'exercice 2026** :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Finaliser et opérationnaliser la réforme du PRIME et le Roster des Experts de l'administration publique | Décembre 2026 |
| • Mettre en place le nouveau cadre institutionnel du PRIME et les textes encadrant le Roster des Experts de l'administration publique | Juin 2026 |
| • Opérationnaliser le nouveau cadre institutionnel du PRIME et le Roster des Experts de l'administration publique | Décembre 2026 |
| 2. Opérationnaliser le tableau de bord de suivi de la performance de l'administration publique | Décembre 2026 |
| • Réaliser la phase pilote | Juin 2026 |
| • Réaliser la phase de généralisation | Décembre 2026 |
| 3. Opérationnaliser la plateforme CI Transformation | Décembre 2026 |
| • Faire le bilan de la première phase | Mars 2026 |
| • Réaliser la version 2 de la plateforme | Décembre 2026 |
| 4. Opérationnaliser le projet d'appui à la digitalisation de l'ENA et des Antennes de la fonction publique (projet KOICA) | Décembre 2026 |
| • Mettre en place le cadre organique du Projet KOICA | Mars 2026 |
| • Mettre en œuvre les activités du Projet | Décembre 2026 |
| 5. Appuyer l'opérationnalisation de la plateforme de suivi des décisions du gouvernement (PSDG) | Décembre 2026 |
| • Faire le bilan de la première phase | Mars 2026 |
| • Accompagner le processus d'amélioration continue de la PSDG | Décembre 2026 |
| 6. Appuyer l'opérationnalisation de la plateforme RH de la fonction publique | Décembre 2026 |





MINISTÈRE D'ÉTAT, MINISTÈRE DE
LA FONCTION PUBLIQUE ET DE
LA MODERNISATION DE
L'ADMINISTRATION

LETTRE DE
MISSIONS
2026

- Consolider la Plateforme RH de la Fonction Publique
- Démarrer la phase de généralisation

Juin 2026

Décembre 2026

7. Opérationnaliser le projet PACTE

- Poursuivre la mise en œuvre le projet
- Evaluer les activités du Projet

Novembre 2026

Novembre 2026

Novembre 2026

8. Mettre en place le Programme d'amélioration de la qualité des services de l'Administration publique - PA-Gouv

- Elaborer le Programme
- Mobiliser les ressources nécessaires au déploiement du Programme

Décembre 2026

Juin 2026

Décembre 2026

Anne Désirée OULOTO-LAMIZANA